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11 Johdanto
Insinöörityön aiheena on kohdeyrityksen palvelukehitysprosessin kehittäminen erityi-
sesti niiltä osin, kuin palvelu siirretään prosessin ratkaisuvaiheesta ylläpitovaiheeseen
eli jatkuvaan toimitukseen. Lähtökohtana on ollut prosessin vaiheiden hoidossa huoma-
tut haasteet pysyä aikatauluissa, suorittaa vaaditut tehtävät tai tuottaa vaadittava tuo-
tantodokumentaatio ennen palvelun tuotantoon menoa tai muuten optimaalisessa vai-
heessa. Työn tavoitteena on kartoittaa mahdollisuuksia organisoida palvelukehitystä
niin, että aikatauluissa pysytään ja tietyt työn jatkumisen edeltävät vaatimukset täytty-
vät tietyssä vaiheessa, ja löytää keinoja, jotta vältyttäisiin puutteellisilta palveluiden
tuotantoon vienneiltä.
Lisäksi tavoitteena on tarkastella palvelua nimeltä Finanssivahti case-tyylisesti ja ana-
lysoida, miten kyseisen palvelun toteutus sujui, mitä ongelmia siinä ilmeni ja mistä
syystä. Tästä voidaan tehdä johtopäätöksiä muihin tuleviin toteutuksiin sovellettavista
kehityssuunnista ja käyttöönotettavista ohjenuorista tai toimintamalleista.
Teoriapohjana ja tukena havainnoissa ja johtopäätöksissä käytetään pääasiassa ITILiä
(Information Technology Infrastructure Library). ITIL on standardinomainen kokoelma
IT-alan parhaita käytäntöjä, ja se onkin verrattavissa ja huomioitu monin paikoin yrityk-
sen toiminnassa ja menetelmissä. ITILin kehitti alun perin OGC (Office of Government
Commerce) 1980-luvulla Englannissa nopeasti kasvavan alan tarpeisiin. Kehyksen
uusin versio ITIL v3 ilmestyi vuonna 2011, ja se käsittää viisi pääjulkaisua: Service
Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation sekä Continual Service
Improvement.
2 Palveluintegraattori
Insinöörityö tehtiin Oy Samlink Ab:n (jäljempänä Samlink) tilauksesta. Samlink-konserni
tuottaa tietojärjestelmä- ja taloushallintopalveluita. Samlinkin toimipisteet sijaitsevat
Espoossa ja Jyväskylässä. Se tuottaa pankeille tarvittavia käyttöliittymiä ja järjestelmiä
sekä verkkopankki- ja mobiilipalveluita pankkien loppuasiakkaiden arjen välineiksi. Se
tarjoaa myös tietovarastointi- ja raportointipalveluita keinoiksi säilyttää tallessa kaikki
tarpeelliset tiedot, joita pankki voi hyödyntää liiketoiminnassaan. Järjestelmien lisäksi
2finanssialan asiakkaille tarjotaan viranomaisraportointi ja -yhteydet, työasemapalvelut,
palveluautomaatit ja internet-asiakaspäätteet. Toiminnassa tärkeitä ominaisuuksia ovat
informaatioteknologian, taloushallinnon ja pankkitoiminnan tuntemus.
Samlinkin Service Desk neuvoo niin pankkitoimihenkilöitä kuin loppuasiakkaitakin jär-
jestelmien käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Samlinkin tyypilliset asiakkaat ja niiden
tietojen luonne huomioon ottaen on selvää, että asiakastietojen luottamuksellisuus,
tietoturvallisuuden ylläpito sekä tehokas infrastruktuurin hallinta on tärkeää. Tietoturva
on keskeinen laatukriteeri.
Samlink pyrkii omaksumaan vahvasti palveluintegraattorin roolin liiketoiminnassaan.
Palvelukokonaisuus voi muodostua joko kokonaan Samlinkin palveluista tai integroi-
malla siihen kolmansien osapuolien tuottamia palveluita, sovelluksia tai järjestelmiä.
Palveluintegraatiolla tarkoitetaan menettelyjä, joilla useiden eri palvelutarjoajien palve-
lut saadaan toimimaan optimaalisesti yhtenä kokonaisuutena. Palvelut voivat olla täy-
sin ulkoistettuja tai osittain itse tuotettuja (2). Palveluintegraattori on toimija, joka yhdis-
tää toteuttajat toimittamaan asiakkaan tarvitseman palvelukokonaisuuden tai ratkaisun.
Kokonaisuus voi sisältää pelkästään tarvittavat palvelut tai lisäksi niihin liittyvät tekno-
logiset ratkaisut (3, s. 1). IBM toimii läheisessä yhteistyössä Samlinkin kanssa käyttö-
palvelutoimittajana. Suuri osa Samlinkin palveluista ja järjestelmistä toimii infrastruktuu-
rissa, joka on IBM:n toimittama.
3 Palvelun siirto ylläpitoon
3.1 Palvelu
ITIL määrittelee palvelun keinoksi tuottaa asiakkaille arvoa mahdollistamalla asiakkaan
tavoittelemien tulosten saavuttamisen ilman tiettyjen kulujen ja riskien omistajuutta.
Palvelu tehostaa tulokseen vaadittavia tehtäviä ja vähentää rajoitteiden vaikutusta,
jolloin todennäköisyys toivottujen lopputulosten realisoitumiselle kasvaa.(4, s. 105.)
Samlinkin liiketoiminnan ydin on sen asiakkailleen tarjoamat palvelut. Palvelusta puhut-
taessa voi olla kyseessä esimerkiksi asiakaspankin verkkopankissa käytettävä toden-
nus ja salaus tai koko sovellus. Palveluita kehitetään yrityksessä tyypillisesti niitä var-
ten koordinoiduissa projekteissa. Kehityksessä voi olla mukana myös kolmansia osa-
puolia, joiden tehtävä voi olla jonkin tietyn palvelun osan, kuten sovelluksen ohjelmoin-
3nin toteuttaminen. Koska kyseessä on IT-palveluita tuottava yritys, tarkoitetaan yleensä
palvelusta ja palvelutuotannosta puhuttaessa jonkinlaista sovellusta, ja suurin osa
Samlinkin projekteista onkin sovelluskehitysprojekteja. Kyseessä voi olla käyttäjälle
näkyvä sovellus, kuten www-käyttöliittymä tai jonkin järjestelmän alla käyttäjälle näky-
mättömissä pyörivä sovellus.
Samlinkin projektityömenetelmä pohjautuu alan parhaisiin käytäntöihin, jotka on sovi-
tettu Samlinkin toimintatapoihin. Se on geneerinen ja helposti sovellettavissa erityyppi-
siin projekteihin. Menetelmä on käytössä kaikissa projekteissa, se sisältää ohjeet ja
mallipohjat dokumenteille ja sitä kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella (5,
s. 2). Sovelluskehitysprojekteissa noudatetaan myös Samlinkin erikseen sovelluskehi-
tykseen laadittuja menetelmiä (Sokeri), joista on havainnollistava esimerkki kuvassa 1
(6, s. 1). Jyväskylän toimipisteellä on käytössä lisäksi ketteriin ohjelmistokehitysmene-
telmiin pohjautuva projektimalli (SamScrum). Yrityksessä on tosin käynnissä projekti,
jonka päämääränä on yhdistää parhaat työvälineet ja käytännöt olemassa olevista me-
netelmistä yhdeksi yhteiseksi toimintatavaksi (SADE). Malli antaa viitekehyksen kaikel-
le Samlinkissa tehtävälle sovelluskehitystyölle kattavasti eri osa-alueittain, ja sen on
määrä tulla käyttöön projekteissa vuoden 2014 aikana.
Kuva 1. Sokeri-menetelmän rakenne palvelun käyttöönotossa.
43.2 Palvelun ratkaisu
Ratkaisun toteutus -prosessin tarkoitus on varmistaa projektien läpiviennin onnistumi-
nen ja tavoitteiden toteutuminen tarjoamalla yhtenäinen projektinhallintamenettely
Samlinkin sisäisiin ja kumppaneiden kanssa tehtäviin projekteihin.
Projektin suunnittelu- ja projektisointivaihe on projektinhallinnan näkökulmasta proses-
sin kriittisin vaihe. Projektipäällikkö johtaa vaihetta. Projektin omistajan tehtävänä on
varmistaa, että projektipäälliköllä ja avainresursseilla on riittävästi aikaa huolelliseen
suunnitteluun. Lopputuloksena osaprosessista valmistuu projektisuunnitelma, jonka
projektin johtoryhmä on hyväksynyt. Myös konsernin johtoryhmän käynnistyslupa hae-
taan tässä vaiheessa
Ohjausvaiheen aikana toteutetaan kaikki projektin sisältöön liittyvät toimenpiteet (esim.
sovelluskehitysprosessin vaiheet). Projektin toteutusvaihe alkaa projektin aloituskoko-
uksella ja päättyy, kun viimeinen projektin sisältöön liittyvä tuotos on saatu tuotettua.
Päätösvaiheen tarkoitus on ajaa alas väliaikainen projektiorganisaatio ja toimittaa lop-
putulokset eteenpäin. Vaihe alkaa palautteen keräämisellä, jolla projektipäällikkö var-
mistaa eri osapuolilta, että projekti voidaan päättää. Päätösesitys käsitellään projektin
johtoryhmässä ja konsernin johtoryhmässä.
Sovelluskehitysprojektit jakautuvat kahteen kehityspolkuvaihtoehtoon: vesiputous tai
ketterä kehitysmalli. Sokeri-sovelluskehitysmenetelmäohjeiston asiat pätevät pitkälti
molempiin kehityspolkuvaihtoehtoihin, mutta paikoin on olemassa kehityspolkukohtai-
sia eroja. Sekä ketterällä että vesiputousmallilla toteutettavat projektit kuitenkin yhdis-
tyvät käyttöönottovaiheessa, mikä mahdollistaa yhtenäisen käsittelyn ratkaisun siirtä-
miselle palvelun toimitukseen. Kuva 2 esittää kehityspolut rinnakkain.
5Kuva 2. Eri sovelluskehitysprojektimallien rakenne kuvattuna rinnakkain.
3.3 Palvelun toimitus
Tyypillisesti voidaan sanoa, että palvelun valmistuessa projektin lopuksi projekti päättyy
ja palvelu siirretään ylläpitoon. Ylläpito-termin sijasta yrityksessä käytetään nykyisin
nimitystä palvelun toimitus, jatkuva toimitus tai toimitusvaihe. Tällöin palvelu on jatku-
vassa toimituksessa ja saatavilla asiakkaille. Sovelluksen ylläpidolla tarkoitetaan kaik-
kea työtä, jota tehdään ohjelmistotuotteeseen, ensimmäisen tuotantoversion luovutuk-
sen jälkeen ja mahdollisten uusien kehitysprojektien välissä. Tämä työ on sovelluksen
tuotantokelpoisuuden varmistamista, kuten esimerkiksi tuotantovirhekorjausta.
Ylläpitoon kuuluu myös asiakkaiden tukeminen palvelun käytössä, jonka hoitaa Service
Desk. Service Desk on keskitetty yhteydenottopiste asiakkaiden ja palvelun toimittajan
välillä, ja se on erittäin tärkeä perusosa yrityksen toiminnassa. Sen tehtäviin voi kuulua
esimerkiksi tiedusteluun vastaaminen, käyttäjän opastaminen tai ongelmatilanteen rat-
kaiseminen. Ongelmatilanteessa esimerkiksi pankin toimihenkilö voi soittaa Service
Deskiin tai tehdä sähköisen palvelupyynnön. Ongelma diagnosoidaan, priorisoidaan ja
pyritään ratkaisemaan. Mikäli ongelmaa ei pystytä ratkaisemaan Service Deskin re-
sursseilla sallitussa ajassa, se eskaloidaan toisen tason tuelle ja sieltä mahdollisesti
edelleen kolmannen tason tuen ratkaistavaksi. Toisen ja kolmannen tason tukeen tur-
vaudutaan tyypillisesti, kun ongelman ratkaisu vaatii syvällisempää teknistä osaamista
tai erikoisosaamista, jota ei Service Deskin resursseissa ole. Kuvassa 3 havainnolliste-
taan tätä ITILin mukaista palvelun tukiorganisaatiota kokonaisuutena. Samlinkin asiak-
kaiden tarpeiden ja heidän tarjoamiensa palveluiden luonteesta johtuen on tärkeää,
että Service Deskillä on tarvittava tekninen ja liiketoiminnallinen osaaminen palvelusta
6sekä riittävät resurssit, dokumentaatio ja työkalut ongelmatilanteiden nopeaan ratkai-
semiseen.
Kuva 3. Keskitetty Service Desk ja palvelun tukiorganisaatio ITILin kuvaamana (8, s. 112).
On mahdollista ja tavallista, että palvelun päivittämistä tai jatkokehitystä varten aloite-
taan uusi projekti. Tällöin projektin näkökulmasta palvelu hyppää takaisin palvelun rat-
kaisuvaiheeseen, ja projekti etenee suunnitelman mukaan, kunnes uusi versio siirre-
tään tuotantoon ja palvelu siirtyy jälleen toimitusvaiheeseen.
3.4 Ratkaisun siirto palvelun toimitukseen
Valmiin ratkaisun käyttöönottoon ja ylläpitoon on tiettyjä edellytyksiä. Ylläpito-
organisaatio täytyy olla suunniteltu ja sen vastuut määritelty, ja sillä täytyy olla vaadit-
tava osaaminen, dokumentaatio ja työkalut palvelun tehokkaaseen ylläpitämiseen. Pal-
velusta riippuen palvelun toimitukseen tarvitaan erityyppisiä dokumentteja. Kukin palve-
lun toimittamiseen osallistuva taho määrittelee tarvitsemansa dokumentaation.
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mistellaan Samlinkin käytäntöjä ja ohjeistoja noudattaen, jotta varmistetaan laadukkaat,
oikea-aikaiset ja mahdollisimman tuotantokatkottomat ja virheettömät käyttöönotot.
Palvelun siirtämistä ratkaisusta toimitusprosessiin edellyttää palvelun hyväksyttäminen
käyttöönoton ohjausryhmällä. Palvelusta tehdään ohjausryhmän tarkistettavaksi säh-
köinen tuotantoon ottoilmoitus. Ilmoitus on kolmeen vaiheeseen jaettu sähköinen loma-
ke, jossa on tietoja palvelun teknisistä ominaisuuksista ja vaatimuksista, lainsäädännöl-
lisistä vaatimuksista, aikatauluista, tuotantovaiheen ja ylläpitovaiheen vastuuhenkilöistä
ja -tahoista, laskutuksesta, dokumentaatiosta, henkilöstön kouluttamisesta muusta pal-
velun tuotantoon siirtämisen edellytyksistä.
Myös palveluiden jatkokehityksissä ja päivityksissä, joita voi olla sekä projektimuotoisia
että muunlaisia, tehdään tuotantoon otto samalla menetelmällä. Ratkaisun toimitukses-
ta vastaavat saavat palvelun toimituksesta vastaavilta tukea kehittämisessä ja ratkai-
sun valmistuttua ilmoittavat käyttöönotosta jälleen ohjausryhmälle, joka hyväksyy muu-
tokset tuotantoon.
4 Finanssivahti
Tämä osio käsittelee Finanssivahti-palvelun tuotantoon siirtoa Samlinkissa. Tämä ni-
menomainen käyttöönotto toimii esimerkkinä kyseisen yrityksen projektista, jossa syys-
tä tai toisesta on todettu ongelmia tai puutteita tuotantoonotossa tai sen jälkeen. Siten
se soveltuu tutkittavaksi yrityksen palvelukehityksen prosessien tai osa-alueiden on-
gelmakohtien kartoittamista ajatellen. Työssä pyritään selvittämään näitä ongelmakoh-
tia, niiden syitä ja alkuperää. Insinöörityön loppuosassa etsitään havaintojen perusteel-
la keinoja ja ratkaisuja, joilla voitaisiin vähentää ongelmia tulevissa tuotantoon siirrois-
sa. Tukena havainnoille ja syiden ja ratkaisujen etsimiselle käytetään ITILiä ja muuta
tutkimusmateriaalia.
4.1 Finanssivahdin taustaa
Finanssivahti on toistaiseksi vain yhden suomalaisen pankin käyttöön ottama palvelu.
Se toimii osana Samlinkin toimittamaa pankin henkilöasiakkaiden verkkopalvelua, joka
on normaali verkon välityksellä pankin sähköisiä palveluita tarjoava sovellus. Finanssi-
8vahti tarjoaa tähän lisäpalveluna pankin asiakkaan oman talouden – menojen ja tulojen
– seurantaan ja hallintaan soveltuvan applikaation. Sovellus pohjautuu islantilaisen
Menigan PFM-sovellukseen (Personal Finance Management), ja se on otettu pankin
palvelutarjonnassa käyttöön nimellä Finanssivahti. Kuvassa 4 on esimerkki sovelluksen
käyttöliittymästä.
Kuva 4. Esimerkki Finanssivahti -sovelluksen käyttöliittymästä (1).
Palveluintegraattorin ominaisuudessa Samlink toteuttaa palvelun toimituksen integroi-
malla muiden ulkoisten palveluntarjoajien palveluja. Palvelun infrastruktuurin toteuttaa
IBM ja sovelluksen ja täten myös palvelun kolmannen tason tuen toteuttaa Meniga.
Samlink integroi sovelluksen olemassa olevaan verkkopankkiin sekä vastaa sovelluk-
sen aineistosiirroista, eli sovelluksen tietosisältö on peräisin Samlinkin järjestelmistä.
Samlink vastaa lisäksi tuotteen hallinnoinnista, johon kuuluu myös tuotteen jatkokehi-
tyksen koordinointi.
Samlink toimii myös palvelutuottajarajapintana asiakkaalle ja tarjoaa palvelulle palvelu-
tasosopimuksen mukaisen ylläpidon ja tuen. Samlinkin tukiorganisaatio koostuu Servi-
ce Deskistä ja toisen tason tuesta. Käytännössä asiakkaan näkökulmasta voidaan aja-
tella, että Samlink palveluintegraattorina tarjoaa koko palvelun, mutta tässä ulkoiset
toimittajat mainitaan, koska niillä on merkitystä Samlinkin toimesta tapahtuvaa palvelun
toimitusta ja ylläpitoa ajatellen. Teknisten ongelmien tai häiriöiden ilmetessä Samlinkin
9voi olla tarpeen olla yhteydessä IBM:ään, ja mikäli sovelluksessa ilmenee ongelmia,
joita ei Samlinkin tukiorganisaation resursseilla kyetä ratkaisemaan, joudutaan ole-
maan yhteydessä sovelluksen tuottajaan Menigaan. Kuva 5 havainnollistaa palvelun
tukiorganisaatiota kokonaisuutena.
Kuva 5. Finanssivahti -palvelun tukiorganisaation rakenne.
Palvelu tuotettiin Samlinkissa yleisesti käytössä olevalla sovelluskehitysmenetelmällä
(Sokeri), joka tullaan myöhemmin korvaamaan uudella menetelmällä (SADE). Mene-
telmä antaa raamit palvelun tuottamiseen alusta loppuun huomioiden sovelluskehityk-
sen eri osa-alueet ja toiminnot. Huomioitavaa on, että projektissa oli mukana ulkoisia
konsultteja, jotka eivät ole pysyvästi palvelun kehityksessä ja tuotannossa mukana ja
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joiden toimeksianto on palvelun toimitusvaiheessa jo päättynyt. Myös projektipäällikkö
on suurimman osan ajasta ollut konsultti.
4.2 Ongelmat
Projektimuotoisessa palvelutuotannossa, kuten yleensä kaikessa sovelluskeskeisessä
IT-palvelutuotannossa dokumentaatio on hyvin tärkeässä asemassa. ITIL määrittelee
dokumentaation informaatioksi luettavassa muodossa. Se voi olla paperinen tai säh-
köinen kuvaus esimerkiksi palvelutasosopimuksesta, menettelytapamääräyksestä tai
konehuoneen kokoonpanosta (4, s. 45). Dokumentaatiota tarvitaan informaation välit-
tämiseen luotettavasti, johdonmukaisesti ja yhdenmukaisesti organisaatiossa. Kunnolli-
sella dokumentaatiolla on erityisen suuri merkitys palvelun ylläpito- eli toimitusvaihees-
sa.
Toimitusvaiheen tärkeimpiä funktioita on palvelun tuki eli Service Desk. Jotta Service
Desk voi tehokkaasti ratkaista saamiaan palvelupyyntöjä, on sille oltava saatavilla kat-
tava ja ajan tasalla oleva kuvaus palvelusta ja sen teknisistä osista dokumentaation
muodossa. Palvelun tukiorganisaation 2. ja 3. tason henkilöstön ymmärrys palvelusta
tai sovelluksesta tulee olla vielä syvällisempi, jotta haastavampia ongelmia voidaan
selvittää, ja myös he tarvitsevat asianmukaisen dokumentaation. Puuttuva, vajavainen
tai vanhentunut dokumentaatio voi aiheuttaa ylimääräistä työtä ja ajankäyttöä häiriön
tai palvelupyynnön ratkaisemisessa tai muun asian selvittämisessä. Mikäli saatavilla
olevan dokumentaation avulla ei pystytä ratkaisemaan ongelmaa, voidaan joutua kon-
sultoimaan asiasta tietävää henkilöä. Jos taas lisäksi rooleissa on epäselvyyksiä, jou-
dutaan näkemään jälleen lisää vaivaa oikean henkilön selvittämiseen mahdollisesti
monen yhteydenoton verran ja voidaan todeta palvelun tuen ja ongelmaselvityksen
tehokkuuden heikentyneen.
Menestyvän organisaation piirre on kyky tehdä oikeita päätöksiä nopeasti ja toteuttaa
niiden mukaiset toimenpiteet tehokkaasti. Jotta palvelutuotanto olisi tehokasta ja onnis-
tunutta organisaatiossa, on määriteltävä sen sisällä roolit ja vastuut. Prosessia tai pal-
velua suunnitellessa on elintärkeää, että roolit ovat selkeästi määriteltyjä.(7, s. 189.)
Organisaation koko, rakenne ja mahdolliset ulkoiset kumppanit vaikuttavat roolien aset-
tamiseen. Vaikka tietty rooli voi jakautua yhdelle tai useammalle yksilölle, olennaista on
selkeä tulosvastuullisuus ja vastuiden käytännön toteuttaminen sekä vuorovaikutus
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muiden roolien kanssa.(8, s. 140.) Rooleja ja vastuita voidaan tarkastella ITILin ku-
vaaman RACI -mallin avulla. Malli kuvaa roolit seuraavasti:
· Vastuullinen (Responsible). Henkilö tai henkilöt, jotka ovat vastuussa siitä, että
työ tulee suoritetuksi.
· Tulosvastuullinen (Accountable). Vain yksi henkilö voi olla tulosvastuullinen
kustakin tehtävästä (task).
· Konsultoitava (Consulted). Henkilöt, joita konsultoidaan ja keiden mielipiteitä
kaivataan.
· Informoitava (Informed). Henkilöt, joita pidetään ajan tasalla edistyksestä.
Tähän voidaan soveltaa ITILin esittämää palvelun hallinnan funktionaalisten roolien
aktiviteettianalyysiä, joka koskee jokaista prosessin tai palvelun yksittäistä aktiviteettia:
· Vain yksi rooli voi olla tulosvastuullinen.
· Jokaiselle aktiviteetille tulee olla määritelty ainakin yksi tulosvastuullinen.
· Liian monta vastuussa olevaa roolia usein tarkoittaa, että kukaan ei ota vastuu-
ta. Vastuu voi olla jaettu, mutta vain, jos roolit ovat selvät.
· Tulee olla määritelty ainakin yksi vastuullinen toimintoa kohti.(7, s. 189.)
4.3 Ongelmien alkuperä
Projektin päättyessä paine palvelun tuotantoon saamiseen sovitusti on luonnollisesti
suuri. Tällöin ymmärrettävistä syistä tuotantoon siirron viivästyttäminen puuttuvien si-
säisten dokumentaatioiden perusteella ei ole haluttavaa varsinkaan asiakkaan näkö-
kulma huomioon ottaen. Tätä työtä tehdessä luvussa 5 tarkemmin esiteltyjä palvelun
toimituksen edellytyksiä ja dokumentaatiovaatimuksia ei ollut sellaisenaan täydellisesti
määritelty, ohjeistettu ja jalkautettu, vaan niitä oltiin suunnittelemassa. Tuotantoon siir-
ron ollessa ajankohtainen on katsottu siihen välttämättömän dokumentaation kuitenkin
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olleen valmistunut. Roolien ja vastuiden epäselvyydestä ja tuotantoon viennin kiireelli-
syydestä johtuen projektissa on voinut olla epätietoisuutta dokumenttien suhteen. Pro-
jektille ei ollut saatavilla valmiita englanninkielisiä mallipohjia asiakkaille toimitettavaa
dokumentaatiota varten, vaan pohjat jouduttiin kääntämään.  Sovelluskehitysmenetel-
mä ei myöskään ole tarjonnut täsmällistä tai pakollista dokumenttien tuottamismenette-
lyä, tai se on koettu vaikeaselkoiseksi, mikä yhdistettynä epätietoisuuteen vastuista on
osaltaan voinut johtaa osittain puutteelliseen dokumentaatioon. Mikäli vastuussa oleva
henkilö olisi tietoinen vastuullaan olevista projektin tuotoksista, osaisi hän myös vaatia
sen tuottamista ajoissa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että käytetyllä sovelluskehi-
tysmenetelmällä tehtävän palvelukehityksen käytännön toteutuksessa olisi parannetta-
vaa roolien tarkassa määrittelyssä ja dokumentaation tuottamisen ennakoimisessa.
Palvelun ratkaisuvaiheen projektiresursseina on ollut ulkoisia konsultteja, jotka ovat
sittemmin poistuneet.  Täten sovellusta ja erityisesti projektia koskevaa asiantuntijuutta
on hävinnyt organisaatiosta vaikeasti määriteltävä määrä. Määrä on siinä mielessä
vaikeasti määriteltävä, että konsultin toimeksiannon päättyessä hyvän dokumentaation
ja kommunikoinnin avulla informaatiota saadaan jaeltua tarpeen mukaan eteenpäin
niin, ettei siltä osin olisi ongelmia palvelun ylläpidossa, ja siihen nähden dokumentaati-
on koetaankin olleen riittävä, eikä kriittisiä ongelmia ole ilmennyt. Kokonaisuutena pro-
jektin koettiin onnistuneen. Kuitenkin esimerkiksi projektipäällikön vaihtuminen ja edel-
listen projektipäälliköiden poistuminen organisaatiosta, täsmällisten vastuualueiden
määrittelyn puute ja epätäydellinen sisäinen dokumentaatio voidaan katsoa palvelun
toimituksen hallintaa hankaloittavaksi ja hidastavaksi seikaksi.
Palveluliiketoiminnan kannalta mahdolliset puutteet ovat ongelmallisia. Kun palvelu on
siirretty tuotantoon, projekti on päättynyt ja resursseilla on kysyntää muussa käytössä,
miten budjetoidaan ja allokoidaan resursseja puutteiden ratkaisemiseksi? Kyseessä
lienee liiketoiminnallisten etujen ja tavoitteiden vastakkainasettelu, jossa yhdessä vaa-
kakupissa on palvelun ylläpidon ja sisäisen IT:n tehokkuus ja toisessa resurssien sijoit-
taminen toisaalle muiden liiketoiminnallisten etujen tavoittelemiseksi.
4.4 Johtopäätökset
Todettujen ongelmien ja havaintojen valossa yrityksessä nostetaan tavoitteeksi välttää
puutteelliset tuotantoon viennit. Tässä työssä ei määritellä absoluuttisia konkreettisia
13
syitä todetuille ongelmille, vaan tyydytään tekemään niiden pohjalta johtopäätöksiä,
joiden perusteella palvelukehitystä voitaisiin parannella. Tämän työn alkuvaiheessa ei
ollut tiedossa valmista ratkaisua ongelmiin, vaan ratkaisu pyrittiin löytämään yhdessä
ohjaajan ja yrityksen henkilöstön kanssa tutustumalla yrityksen palveluliiketoimintaan ja
tarpeisiin sekä haastattelemalla työntekijöitä ja osallistumalla kokouksiin. Keskeisiksi
kehitettäviksi osa-alueiksi muodostuivat dokumentaatio ja palvelun toimituksen vaati-
musten huomiointi aikaisemmassa vaiheessa, joihin tämä työ pääasiassa keskittyy.
5 Kehityskohteiden määrittely
5.1 Palvelun toimituksen edellytykset
Tässä luvussa tarkastellaan työssä tehtyjen havaintojen perusteella yrityksessä määri-
teltyjä palvelun toimituksen edellytyksiä. Yrityksessä halutaan määritellä yleisesti vaa-
dittavat dokumentit, jotka on oletusarvoisesti tuotettava aina sovelluskehitysprojektin tai
muun palvelukehityksen tuotoksiksi. Määrittelyn on oltava yleispätevä, sillä kaikkea
yrityksessä tehtävää sovelluskehitystä varten ei välttämättä perusteta projektia. Doku-
menttien tuottamiseen tulee olla valmiit ohjeet ja mallipohjat. Tätä kaikille palveluille
pakollisiksi suunniteltua dokumentaatiota on käsitelty tarkemmin luvussa 5.2. Doku-
mentit, rooleihin liittyvät vaatimukset ja muut keskeiset palvelun toimituksen edellytyk-
set esitellään lyhyesti seuraavassa.
5.1.1 Dokumentaation määrittely
Projektin lopputuotoksena syntyvät dokumentit voidaan jakaa yleiskuvauksiin ja toimin-
ta- ja käyttöohjeisiin.
Yleiskuvauksia ovat
· palvelukatalogi
· tuotekuvaus
· liiketoimintapalvelun palvelukuvaus
14
· sovelluskuvaus
· arkkitehtuurikuvaus
· jatkuvuussuunnitelma
Toiminta- ja käyttöohjeita ovat
· käsikirja tai vastaava käytön ohje
· vastuuhenkilöluettelo
· tuotantoon hyväksytyt virheet ja niiden korjaussuunnitelmat.
Kuhunkin palveluun liittyvä dokumentaatio tullaan tallentamaan keskitetysti Samlinkin
intranet-järjestelmään yhtenäisellä tavalla ja metatiedot merkitsemällä, jotta käyttäjien
on helppo löytää etsimänsä dokumentaatio. Myös mallipohjat dokumentaatiolle sijoite-
taan omaan paikkaansa intranet-järjestelmään, ja ne sisältävät ohjeistuksen dokumen-
tin tuottamiseen.
5.1.2 Roolit ja tehtävät
Yrityksessä halutaan määrittää kolme pääroolia, jotka on kunkin palvelun kohdalla so-
vittava kehityksen aikaisessa vaiheessa. Roolit ja niiden tehtävät on työn tekemisen
hetkellä alustavasti määritelty, ja niiden vaikutus ja merkitys käytännön toimimiseen
palveluiden kehittämisessä tulee selviämään vähitellen.
Palvelun omistaja -roolin vastuualueiksi määritellään
· asiakastarpeiden seuranta
· innovoinnin aktivointi
· kehitys -road mapin ylläpito
15
· palvelukatalogin ylläpito
· hinnoittelu
· myynnin tuki
· asiakashallinnan tuki.
Ratkaisun omistaja -roolin vastuualueiksi määritellään
· ratkaisun teknologinen kehittäminen ja ylläpito
· tuotekehitys yhdessä Palvelun omistajan kanssa
· tuotantokelpoisuuden ja käytettävyyden varmistaminen yhdessä Tuotannon
omistajan kanssa.
Tuotannon omistaja -roolin vastuualueiksi määritellään
· tuotannollinen kehittäminen ja ylläpito
· palvelupyyntöjen käsittelyyn ja häiriöiden hoitoon liittyvät roolit ja tehtävät.
Lisäksi yrityksessä halutaan varmistaa, että palvelun toimitusvaiheen tukihenkilöstöllä
on riittävä valmius ja osaaminen mahdollisimman hyvän palvelun tuen antamiseen, ja
että sen toteutus suunnitellaan tarpeeksi ajoissa. On siis huolehdittava, että seuraavat
asiat on hoidettu.
Ensimmäisen tason tuki ja häiriöprosessi
Service Desk toimii keskitettynä yhteydenottopisteenä. Neuvontaryhmän tulee olla
määritelty ennen käyttöönottoa.
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Toisen tason tuki
Palvelun toimittamisen 2. tason ratkaisijaryhmän tulee olla määritelty ennen käyttöönot-
toa.
Kolmannen tason tuki
Samlinkin tai toimittajan 3. tason tuen tulee olla määritelty ja toimintamalli sovittu.
Työkalut ja perehdytys
Tehokas tuki ei ole mahdollinen ilman teknistä ja liiketoiminnallista osaamista ja tarvit-
tavia työkaluja. Sisäiset koulutukset tulee olla pidetty ja työkalut järjestetty tukiorgani-
saation käyttöön. Palvelu tulee olla lisätty ITSM:ään (BMC Remedy IT Service Mana-
gement Suite), joka on Service Deskin käyttämä palvelunhallinnan työkalu häiriötiketti-
en ja palvelupyyntöjen selvittämiseen.
5.1.3 Muut palvelun toimituksen edellytykset
Hallinta ja valvonta
IT-palvelun hallinnalla ja valvonnalla tarkoitetaan ITILissäkin määriteltyä toimintoa, joka
vastaa palvelujen ja IT-infrastruktuurin valvonnasta ja kontrolloinnista. Se on tärkeä osa
palvelun toimitusta, tukea ja kehittämistä ja siihen sisältyy IT-käyttöpalvelun valvomon
ja fyysisen käyttöympäristön hallinta. Sen aktiviteetteihin kuuluu esimerkiksi järjestel-
män tai konfiguraation rakenneosien tilan monitorointi työkalujen avulla ja hälytyksen
nostaminen, mikäli suorituskyvyn, saatavuuden tai muun määritelty raja-arvo ylittyy (8,
s. 82). Käyttöönotettavan palvelun hallinta ja valvonta on siis tärkeää suunnitella ja
järjestää hyvissä ajoin.
Laskutus
Palvelutuotannon perimmäinen motiivi ja lähtökohta on yleisesti ottaen aina liiketoimin-
nallinen kannattavuus. Palveluiden toimittamisesta laskutetaan asiakkaita. Silti kuiten-
kin niinkin on käynyt, että projektin ollessa muuten valmis käyttöönottoon todetaan,
ettei palvelun laskutusta asiakkaalle ole muistettu järjestää. Laskutus on toiminto, jossa
17
tulee ottaa huomioon palveluiden hinnoittelu ja sen ajantasaisuus, itse laskun tekemi-
nen, sen tekniset järjestelyt sekä asiakastiedotus ja maksun saaminen. Yrityksessä
halutaan varmistaa, että laskutuksen järjestämisestä huolehditaan hyvissä ajoin tuotan-
toon siirtoa ajatellen.
5.2 Dokumentaation esittely
Tässä osiossa tarkastellaan yleisiksi määriteltyjä palvelulle vaadittavia dokumentteja,
niiden vaatimuksia ja suhdetta toisiinsa. Palvelusta riippuen palvelun toimitukseen tar-
vitaan erityyppisiä dokumentteja. Projektin lopputuotoksena syntyvät dokumentit voi-
daan jakaa yleiskuvauksiin ja toiminta- ja käyttöohjeisiin. Dokumenttien tuottamisen
tehostamiseksi suurimmasta osasta dokumentteja on tuotettu valmiit mallipohjat, joiden
pohjalta uusi palvelukohtainen dokumentti voidaan tuottaa. Tätä insinöörityötä tehdes-
sä nämä vaadittavat dokumentit on vasta alustavasti määritelty yrityksessä. Toiminta-
tavan jalkautus niiden tuottamiseen tietyssä vaiheessa on vielä kesken. Kaikista doku-
menteista ei myöskään ole vielä olemassa mallipohjaa. Kaikille dokumenteille ei tehdä
mallipohjia, sillä sen hyödyt ja tarkoituksenmukaisuus todetaan vähäiseksi. Tällaisia
dokumentteja ovat yksinkertaiset ja lähes täysin palveluittain vaihtelevat dokumentit,
kuten vastuuhenkilöluettelo sekä tuotantoon hyväksytyt virheet ja niiden korjaussuunni-
telma.
Palvelukatalogi
Palvelukatalogin tarkoitus on kuvata Samlinkin palvelu- ja tuotetarjonta asiakkaalle.
Uudet palvelut lisätään katalogiin, ja mikäli palvelun ominaisuuksiin tehdään merkittäviä
muutoksia jatkokehitysprojekteissa, päivitetään katalogi sen mukaan. Joskus muutok-
set sovelluksiin tai palveluihin ovat niin pieniä, ettei niillä ole merkitystä palvelukatalogin
kannalta, eikä sitä silloin tarvitse päivittää. Tämän työn tekemisen aikana päätettiin
myös luetella kunkin palvelun vastuuhenkilöt palvelukatalogissa.
Tuotekuvaus
Tuotekuvaus antaa yleisen kuvauksen tuotteesta tai tuotekokonaisuudesta asiakkaalle.
Joissakin tuotteissa on variaatioita eri asiakkaiden kohdalla, joten kuvauksesta on ole-
massa sekä master-versio että asiakaskohtaiset tuotekuvauksen versiot.
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Liiketoimintapalvelun palvelukuvaus
Palvelukuvaus laaditaan käyttöpalvelutoimittajan tarpeisiin kriittisyysluokan KR1 palve-
luksi luokitelluista liiketoimintapalveluista. Kriittisyysluokat on määritelty sen perusteel-
la, kuinka pitkän ajan asiakas selviää ilman järjestelmää. Kriittisyysluokkia ja käytettä-
vyysvaatimusluokkia käsitteinä esitellään tarkemmin kohdassa Sovelluskuvaus: Käytet-
tävyysvaatimukset ja palveluaikaluokka. Liiketoimintapalveluun voi sisältyä yksi tai
useita sovelluksia. Sovellukset on kuvattu tarkemmin erillisissä sovelluskuvauksissa.
Dokumentin tarkoitus on antaa liiketoimintapalvelusta yleiskuvaus sillä tasolla, että
käyttöpalvelutoimittaja (IBM) voi hoitaa käyttöpalvelusopimuksen mukaisesti liiketoimin-
tapalvelun palvelutuotantoa ja siihen mahdollisesti liittyvää ongelma- ja häiriöselvitystä.
Sovelluskuvaus
Sovelluskuvaus kuvaa palveluun tai tuotteeseen kuuluvan yksittäisen sovelluksen, joka
voi olla Samlinkissa toteutettava sovellus tai kolmannen osapuolen toimittama ohjel-
misto. Dokumentin tarkoitus on antaa sovelluksesta yleiskuvaus sillä tasolla, että käyt-
töpalvelutoimittaja (IBM) voi hoitaa käyttöpalvelusopimuksen mukaisesti sovelluksen
palvelutuotantoa ja siihen mahdollisesti liittyvää ongelma- ja häiriöselvitystä.
Kuvauksen sisältö tuotetaan vesiputousmallin mukaisessa kehittämisessä vaatimus-
määrittelyssä tai ketterässä kehittämisessä Pre-Game-vaiheen yhteydessä siltä osin
kuin asiat ovat tiedossa. Dokumenttia täydennetään ja ylläpidetään kehittämisen seu-
raavissa vaiheissa. Myös käyttöönoton jälkeen tapahtuvan kehittämisen yhteydessä
dokumenttia on tarvittaessa ylläpidettävä.
Sovelluksen kuvaukseen kuuluu yleiskuvaus, kuvaus tietoturvavaatimuksista, sovelluk-
sesta vastaavien yhteystiedot sekä viittaus sovelluksen arkkitehtuurikuvaukseen. Näi-
den lisäksi dokumentissa kuvataan sovelluksen liittymät, palvelukanavat, asiakkaat ja
käyttäjät, käytettävyysvaatimukset, kehittäminen ja uudet versiot sekä sovelluksen val-
vonta ja operointi.
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Sovelluksen yleiskuvaus kuvaa lyhyesti sovelluksen toiminnan ja kertoo käyttöpalvelun
tarjoajan kannalta oleelliset tiedot, kuten onko sovellus tyypiltään esimerkiksi käyttöliit-
tymäsovellus tai valmisohjelmisto.
Sovelluksen tietoturvatarpeet ilmoitetaan vastaamalla taulukossa 1 esitettyihin kysy-
myksiin K (kyllä) tai E (ei).
Taulukko 1. Sovelluksen tietoturvatiedot.
Tietoturva-alue K/E
Käsitelläänkö sovelluksessa pankkisalaisuuden alaista tietoa? (Pankkisalaisuus
käsittää esimerkiksi kaikki seikat, jotka pankin toimihenkilö saa tietoonsa pankin
tai asiakkaan taloudellisesta asemasta tai henkilökohtaisista oloista. Pankkisalai-
suus on osa yksityisyyden suojaa. (12, s. 1.))
Käsitelläänkö sovelluksessa henkilötietoja?
Käsitelläänkö sovelluksessa sähköisen viestinnän tietosuojalain alaista tietoa?
(Yleisissä viestintäverkoissa lähetettävä viestin sisältö, tunnistamistieto tai paik-
katieto (13))
Käsitelläänkö sovelluksessa PCI DSS (Payment Card Industry Data Security
Standard, korttimaksamisen tietoturvallisuusstandardi (14)) -vaatimusten alaista
maksukorttitietoa?
Onko sovelluksesta yhteyksiä maksukorttitietoja käsitteleviin järjestelmiin?
Sovelluksen tietoturvatiedot ovat merkittäviä yleisemmän tason tietoja, joiden perus-
teella voidaan päätellä tarvittavia teknisempiä ja yksityiskohtaisempia tietoturvatoimen-
piteitä.
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Sovelluksen yhteystiedoissa ilmoitetaan sovelluksen omistaja, tuotevastaava ja sovel-
lusvastaava sekä näiden varahenkilöt. Uuden sovelluksen osalta yhteystiedot ilmoite-
taan Service Deskille osana käyttöönoton muutoshallintaprosessia. Jatkuvan palvelun
tarpeita varten ilmoitetaan myös sovelluksen häiriö- ja ongelmaselvityksen tekniset
yhteyshenkilöt sekä milloin henkilöt ovat tavoitettavissa. Yhteyshenkilöt voivat olla joko
yrityksen tai kolmannen osapuolen henkilöstöä, ja kummassakin tapauksessa on tär-
keää varmistaa yhteystietojen olevan saatavilla ja helposti löydettävissä.
Sovelluksen arkkitehtuuri esitetään viittaamalla erilliseen arkkitehtuurikuvaukseen, joka
esitellään kohdassa 5. Arkkitehtuurikuvaus.
Sovelluksen liittymät kuvataan luettelemalla sovelluksen liittymät muihin Samlinkin jär-
jestelmiin ja riippuvuus liittymäjärjestelmän toiminnasta. Esimerkiksi asiakastietojärjes-
telmä voi olla kriittinen liittymä tietyn sovelluksen toiminnalle. Lisäksi luetellaan liittymät
Samlinkin ulkopuolisiin järjestelmiin sekä minkä toimijan järjestelmä on kyseessä ja
mitä tietoja tai toimintoja liittymässä toimitetaan. Tällä on merkitystä esimerkiksi sovel-
luksen muihin järjestelmiin integroimisen suunnittelussa.
Palvelukanavat kuvataan luettelemalla palvelukanavat, joissa sovellus on käytössä,
esimerkiksi verkkopalvelukanava. Myös sovellus itsessään voi olla palvelukanavasovel-
lus, kuten esimerkiksi henkilöasiakkaan verkkopankki.
Asiakkaat ja käyttäjät -kohdassa luetellaan asiakkaat, joilla sovellus on käytössä sekä
kuvataan sovelluksen loppukäyttäjäryhmät, kuten esimerkiksi verkkopalvelusopimuk-
sen tehneet henkilöasiakkaat tai pankin toimihenkilöt. Lisäksi arvioidaan käyttäjämäärä
sekä mahdollinen käyttäjämäärän kasvu.
Volyymitiedot kuvataan taulukon 2 mukaiseen taulukkoon. Siinä ilmoitetaan sovelluk-
seen liittyvät volyymien mittarit, arvio nykyisestä volyymistä ja arvio volyymien kehitty-
misestä sekä sen vaikutuksesta sovelluksen kapasiteettitarpeisiin. Volyymiarviot voivat
vaihdella palvelukanavittain, joten ne voidaan ilmoittaa tarvittaessa myös palvelu-
kanavakohtaisesti.
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Taulukko 2. Esimerkki sovelluksen volyymien arvioinnista.
Mittari Mittarin kuvaus ja volyymit Kasvun
suunta
Vaikutus
Tapahtumamäärä Sovellukseen tehtävien raha-
tapahtumien määrä on n.
250 000 000 kpl/vuosi
Kasvu n.
2% vuodes-
sa
Tarvitaan lisää lai-
tekapasiteettia
Volyymiarvioiden perusteella voidaan tehdä päätelmiä palvelun infrastruktuurin vaati-
muksista, kuten palvelin- tai verkkokapasiteetista sekä tarpeesta varautua mahdollisiin
tuleviin kapasiteetin lisäyksiin. Kapasiteetti merkitsee maksimaalista suoritustehoa,
jonka jokin IT-palvelun osa tai palvelu voi tuottaa. Kapasiteetinhallinnan tarkoitus on
huolehtia liiketoiminnan sekä nykyisistä että tulevista kapasiteetti- ja suorituskykytar-
peista. Kapasiteetinhallinta on prosessi, jonka tehtävänä on varmistaa, että IT-
palvelujen kapasiteetti ja IT-infrastruktuuri vastaavat palvelutasosopimuksen mukaisiin
kapasiteetti- ja suorituskykyvaatimuksiin kustannustehokkaasti ja oikea-
aikaisesti. (4, s. 20.)
Käytettävyysvaatimus määritellään kriittisyysluokan avulla. Dokumentissa käytetty käy-
tettävyys-termi vastaa ITILissäkin määriteltyä termiä saatavuus, eli IT-palvelun kykyä
suorittaa sovittu toiminto vaadittuna aikana (4, s. 9). Kriittisyysluokat on määritelty sen
perusteella, kuinka pitkän ajan asiakas selviää ilman järjestelmää, toisin sanoen pi-
simmän sallitun käyttökatkon perusteella. Kuten aiemmin mainittiin, kriittisyysluokan
KR1 palvelusta laaditaan erillinen Liiketoimintapalvelun palvelukuvaus. Kriittisyysluokka
merkitään taulukon 3 mukaiseen taulukkoon. Kriittisyysluokka voi olla palvelukanava-
kohtainen.
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Taulukko 3. Sovelluksen kriittisyysluokat.
Kriittisyysluokka
KR1 = 2 tuntia tai vähemmän.
KR2 = 4 tuntia tai vähemmän.
KR3 = Seuraavan pankkipäivän aamuun.
Sovelluksen kriittisyysluokka määrittää suurissa määrin sen, miten useat seikat otetaan
huomioon tietoturvatoimenpiteissä ja sovelluksen infrastruktuurin suunnittelussa vaadit-
tavan saatavuustason turvaamiseksi. Kriittisyysluokka tulee ottaa huomioon myös so-
velluksen päivityksien, niiden käyttöönoton ja asennus- tai huoltotoimenpiteiden suun-
nittelussa.
Palveluaikaluokka määräytyy sen mukaan, milloin sovelluksen on oltava käytettävissä.
Palveluaikaluokka merkitään taulukon 4 mukaiseen taulukkoon. Palveluaikaluokka voi
olla palvelukanavakohtainen.
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Taulukko 4. Sovelluksen palveluaikaluokat.
Palveluaikaluokka
A = 24/7
B = 24/5 pankkipäivinä
C = 8:30 - 16:30 pankkipäivinä
Sovelluksen palveluaikaluokka vaikuttaa kapasiteetin ja resurssien allokoimiseen liitty-
vään päätöksentekoon ja se tulee ottaa huomioon myös sovelluksen päivityksien, nii-
den käyttöönoton ja asennus- tai huoltotoimenpiteiden suunnittelussa.
Kehittäminen ja uudet versiot kuvaa sovelluksen kehittämisen, uusien versioiden käyt-
töönotot ja niiden toteutuksen. Kuvauksessa ilmoitetaan myös tuotantoon siirrot ja
mahdolliset asennukset toteuttava osapuoli, olkoon se sitten Samlink, IBM tai valmis-
ohjelmiston toimittaja. Mahdolliset sovelluksen asennukset kuvataan erillisessä Sovel-
luskehitysprosessin mukaisessa asennusohjeessa.
Sovelluksen valvonta ja operointi kuvataan erillisessä Sovelluskehitysprosessin mukai-
sessa valvonta- ja operointiohjeessa. Mikäli toteuttaja on kolmas osapuoli, kuvataan
kuka, missä ja miten sovelluksen valvonnan ja operoinnin hoitaa.
Arkkitehtuurikuvaus
Arkkitehtuurikuvauksen taso voi vaihdella sovelluksen tai palvelun ja niiden tarpeiden
mukaan. Mikäli esimerkiksi useamman verkkopalvelun arkkitehtuuri on samanlainen,
on tehokkaampaa ja tarkoituksenmukaisempaa tuottaa ja ylläpitää yksi arkkitehtuuriku-
vaus, joka kuvaa niissä verkkopalveluissa käytettävän arkkitehtuurin.
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Arkkitehtuurikuvaus kuvaa sovelluksen tai liiketoimintapalvelun arkkitehtuurin siten, että
se tukee käyttöpalvelutoimittajaa (IBM) laiteympäristöjen rakentamisessa ja toimii tuo-
tantovaiheessa häiriö- ja ongelmaselvityksen tukena. Arkkitehtuurikuvauksessa voi-
daan viitata yleisiin arkkitehtuurikuvauksiin tai erillisiin teknologiakuvauksiin, jos sellai-
sia on. Arkkitehtuurikuvaus koostuu yleiskuvauksesta, loogisen arkkitehtuurin kuvauk-
sesta sekä fyysisen arkkitehtuurin kuvauksesta.
Yleiskuvauksessa kuvataan yleisellä tasolla kyseessä olevaa sovellusta tai liiketoimin-
tapalvelua. Jos dokumentti koskee useampaa sovellusta, luetellaan kyseiset sovelluk-
set. Tässä voidaan myös viitata erilliseen sovellus- tai palvelukuvaukseen dokumentin
nimellä.
Looginen arkkitehtuuri koostuu teknisen ympäristön ja palvelintarpeiden kuvauksesta.
Tekninen ympäristö kuvataan loogiset komponentit ja kerrokset esittävän kuvan ja
mahdollisen tulkitsemista auttavan tekstin avulla. Mahdolliset uusien palvelinten han-
kintatarpeet ja muut sovelluksen palvelintarpeet kuvataan yleisellä tasolla.
Fyysinen arkkitehtuuri koostuu laiteympäristöstä sekä ohjelmistoista ja käyttöjärjestel-
mistä. Laiteympäristö kuvataan luettelemalla sovellukselle tarvittavat fyysiset ympäris-
töt. Ohjelmistojen ja käyttöjärjestelmien osalta luetellaan sovelluksen käyttämät varus-
ohjelmistot ja käyttöjärjestelmät. Näiden lisäksi liitetään fyysistä laiteympäristöä esittä-
vä kuva selityksineen tarpeen mukaan tuotanto-, koulutus-, hyväksymistesti-, systeemi-
testi-, integraatiotesti- sekä kehitysympäristöstä.
Jatkuvuussuunnitelma
Jatkuvuussuunnitelman tarkoitus on kuvata toimenpiteet, joita vaaditaan liiketoiminta-
prosessin palauttamiseksi mahdollisen keskeytymisen jälkeen. Suunnitelmassa kuva-
taan muun muassa palauttamisen laukaisevat tekijät, ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja
ratkaisut eriasteisissa häiriötilanteissa, osallistuvat henkilöt sekä palauttamiseen liitty-
vän viestinnän.
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Käsikirjat ja ohjeet
Palveluun voi olla tarpeen tuottaa erilaisia käyttö- tai toimintaohjeita, jotka tulee toimit-
taa palvelun loppukäyttäjille tai heidän asiakaspalvelijoilleen tehokkaan käytön tai käy-
tön tuen mahdollistamiseksi.
Vastuuhenkilöluettelo
Tämän työn tekemisen alkuvaiheessa luetteloita palvelun vastuuhenkilöistä ei ollut
säännöllisesti ja johdonmukaisesti tuotettu. Loppuvaiheessa asia päätettiin ratkaista
luettelemalla kunkin palvelun vastuuhenkilöt palvelukatalogissa, josta ne löytyvät hel-
posti yrityksen intranetin käyttäjille.
Tuotantoon hyväksytyt virheet ja niiden korjaussuunnitelma
Palvelussa voi olla tuotantoon siirrettäessä tiedettyjä vikoja tai virheitä, joita ei ole eh-
ditty palvelun kehityksen tai projektin aikana korjata, mutta jotka vähäisyydessään tai
haitattomuudessaan voidaan hyväksyä tuotantoon. Tämä dokumentti kuvaa tiedetyt
virheet sekä suunnitellut toimenpiteet niiden korjaamiseksi.
6 Palvelukehittämisen apuvälineet
6.1 Tuotantoonoton ilmoituslomake
Projektin edetessä todettiin, että yrityksessä valmiiksi käytössä oleva tuotantoonoton
ilmoituslomake (jäljempänä to-lomake) voisi toimia palvelun kehittämistä tukevana ja
sen hallitsemista parantavana ratkaisuna. Sitä voisi kehittää työssä esitettyjen havain-
tojen perusteella. Haastattelemalla eri henkilöitä yrityksessä voitaisiin määritellä lomak-
keeseen toivottavia ominaisuuksia ja täydentää lomaketta täyttämään näitä vaatimuk-
sia. Tähän tarvitaan aktiivista yhteyttä lomakkeesta ja sen kehityksestä vastuussa ole-
vaan henkilöön ja yhteistyötä hänen kanssaan.
To-lomake on Samlinkin intranetissä ylläpidetty sähköinen lomake, jonka käyttöönoton
ohjausryhmä tarkistaa palvelun käyttöönottoon valmistauduttaessa ennen tuotan-
toonoton hyväksymistä. Se sisältää yleisiä tietoja projektista ja sen teknisistä vaatimuk-
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sista, joita täydennetään projektin edetessä. Lomakkeen täyttö on osa käyttöönoton
esivalmisteluja. Lomake on jaettu kolmeen vaiheeseen. Käyttöönoton esivalmisteluissa
on määritelty tuotantoonottoilmoitus täytettäväksi seuraavasti:
· To-lomakkeen ensimmäinen vaihe on täytetty sovitusti vaihe vaiheelta viimeis-
tään neljä kuukautta ennen aiottua käyttöönottopäivää ja kaikki lomakkeessa
pakollisiksi merkityt kohdat on täytetty oikein.
· To-lomakkeen toinen vaihe on täytetty viimeistään kolme kuukautta ennen aiot-
tua käyttöönottopäivää.
· To-lomakkeen kolmas vaihe on täytetty viimeistään kuukausi ennen aiottua
käyttöönottopäivää.
Näistä lähtökohdista todettiin lomakkeen olevan kehityskelpoinen työkalu palvelukehi-
tyksen hallinnan parantamiseen. To-lomake ei ole siis ainoastaan tapa pitää ohjaus-
ryhmän jäseniä tietoisena ratkaisun etenemisestä vaan myös pitää ratkaisusta vastaa-
via tilanteen tasalla ja auttaa heitä hallitsemaan aikaa ja työvaiheita ja tarpeen tullen
puuttumaan ongelmiin tai puutteisiin. Projektimuotoisessa palvelutuotannossa olisi suo-
tavaa, että projektipäällikkö täyttää lomaketta etenemisen mukaan ja pitää sen ajan
tasalla. Tällöin projektissa tulee huolehtia, että projektipäällikkö on tietoinen projektin
vaatimuksista ja hallitsee projektiryhmää ja sen aikataulua. Samoin projektiryhmän
tulee johdonmukaisesti pitää projektipäällikkö ajan tasalla työvaiheista. Myös muut kuin
projektipäällikkö pystyvät tarkastelemaan lomaketta, mutta hallinnan yksinkertaistami-
seksi ja tiedonkulun keskittämiseksi kannattaa keskittää tietojen täyttö projektipäälliköl-
le. Näin on määritelty myös käyttöönottojen hallinnan roolimäärittelyssä (11).
To-lomakkeen käytössä tulee myös huomioida, ettei palvelunkehitystyötä varten perus-
teta välttämättä projektia, tyypillisesti esimerkiksi pienempien muutosten tai lisäominai-
suuksien kehittämisen ollessa kyseessä. Tällöin ei ole projektipäällikköä, joka pitäisi
lomakkeen ajan tasalla, vaan palvelun ratkaisusta vastuussa oleva henkilö hoitaa lo-
makkeen täyttämisen.
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To-lomakkeen määrittely
Yrityksen nykyinen intranet-järjestelmä on toteutettu Microsoft SharePointilla, joka
mahdollistaa web-sivujen, applikaatioiden, sisällön ja dokumenttien hallinnan keskittä-
misen yhteen portaaliin. Täten myös to-lomake toteutetaan SharePointilla. Uuteen lo-
makkeeseen suunniteltuja ominaisuuksia käsittelen seuraavaksi.
To-lomakkeesta pyritään muokkaamaan monipuolisempi ja aikaisemmin vähemmälle
huomiolle jääneitä palvelun toimittamisen vaatimuksia sisältävä palvelukehityksen apu-
väline. Tähän ratkaisuksi suunnitellaan lomakkeeseen lisättäviä tarpeellisia kohtia ja
ominaisuuksia ja tutkitaan SharePointilla toteutettavan lomakkeen mahdollisuuksia
yhdessä lomakkeen kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavan henkilön kanssa. Lomak-
keeseen lisättävät kohdat kattavat palvelun toimituksen edellytykset, jotka esiteltiin
luvussa 5. Tavoitteena uuden sisällön tuottamisen lisäksi oli lomakkeen yleinen paran-
taminen. Lomakkeesta ei haluttu tehdä vaikeampikäyttöistä kuin edellinen lomake, jo-
ten liiallisia muutoksia ja monimutkaisia toiminnallisuuksia haluttiin välttää. Tämä aut-
taisi uuden lomakkeen käyttöönotossa ja omaksumisessa. Tavoiteltavia piirteitä olivat
lomakkeen helppokäyttöisyys ja käyttöliittymän selkeys sekä esteettisessä että käytet-
tävyysmielessä.
Lomakkeen kolmivaiheisuuden korostamiseksi ja yleisilmeen selkeyttämiseksi kuhun-
kin vaiheeseen tehtiin oma taustaväri ja lomake täytyy nyt erikseen siirtää vaiheesta
toiseen. Haluttujen toiminnallisuuksien toteuttaminen SharePoint-ympäristöön oli haas-
te, ja toteuttamiseen tarvittiinkin erillistä asiantuntijaa tekemään tietyt muutokset. Uu-
den lomakkeen ulkomuoto ja sen ero vanhaan lomakkeeseen havainnollistetaan liit-
teissä. Vanha lomake on liitteenä 1. Liitteenä 2 oleva uuden lomakkeen testiversio an-
taa hyvän kuvan lopullisesta tuotantoversiosta. Lomakkeen suunnittelussa apuna käy-
tin Microsoft Visiota, joka on Microsoft Office -perheeseen kuuluva 2D-objekti-
piirrustusohjelma, jolla voi piirtää erilaisia kuvioita, kaavioita ja diagrammeja. Lomak-
keen toteutuksen tekee parhaaksi näkemällään tavalla lomakkeen kehityksestä vas-
taava henkilö, yrityksen intranet-kehitystiimi sekä SharePoint-asiantuntija.
Ylläpidon organisointi
Alkuperäisessä to-lomakkeessa ei ylläpidon organisointia ollut määritelty. Lomakkee-
seen lisätään kentät, joissa ilmoitetaan luvussa 5 esitellyt roolit palvelun omistaja, rat-
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kaisun omistaja ja tuotannon omistaja. Lisäksi vanhassa lomakkeessa on katsottu
puutteeksi sen kantaaottamattomuus kolmannen osapuolen toimittajiin. Lomakkeeseen
lisätään kentät ulkoiselle toimittajalle ja sen vastuualueille.
Dokumentit
Lomakkeeseen lisätään kentät luvussa 5 esitellyille dokumenteille sekä mahdollisille
palvelukohtaisille, erikseen lisättäville dokumenteille. Kuvassa 3 esitetään esimerkki
uudesta lomakkeesta ja sen dokumenttiosasta vaiheesta 1.
Kuva 6. Esimerkki uuden lomakkeen ulkomuodosta.
Lomakkeeseen lisätään Sisäiset koulutukset -kohta, jossa kuvataan lyhyesti sisäisten
koulutusten merkitys ja johon merkitään kun niiden suunnittelu on valmis.
Lomakkeeseen lisätään Työkalut -kohta, jossa kuvataan lyhyesti tukihenkilöstön käyt-
töön tulevien työkalujen merkitys, ja johon merkitään kun niiden suunnittelu on valmis.
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Lomakkeeseen lisätään Hallinta ja valvonta -kohta, jossa kuvataan lyhyesti hallinnan ja
valvonnan merkitys ja johon merkitään kun sen suunnittelu on valmis.
Lomakkeeseen lisätään Jatkuva laskutus -kohta, joka lyhyesti kuvaa jatkuvan palvelun
laskutuksen kaksi pääosaa – asiakastiedotus ja laskutuksen tekninen toteutus – ja joi-
hin merkitään, kun niiden suunnittelu on valmis.
6.2 Palvelukehityksen tarkistuslista
To-lomake ei ole käytettävyydeltään erityisen kätevä, nopea tai mobiili, sillä se on käy-
tettävissä ainoastaan Samlinkin intranet-sivuilla. Käytännöllisemmäksi apuvälineeksi
laaditaan palvelutuotannon checklist-tyyppinen tulostettava tai sähköisesti täytettävä
lomake, johon sisältyy to-lomakkeen olennaisimmat asiat ja palvelun kehityskaaren
aikana huomioitavia vaatimuksia. Sen tarkoitus on auttaa muistamaan ja huomioimaan
työn fokuksena olevia asioita palvelun kehityksessä hyvissä ajoin.
Henkilöstön näkökulmasta palvelusta tuotettavia dokumentteja on jo valmiiksi paljon,
eikä ole mielekästä kasvattaa työtaakkaa uusilla erikseen täytettävillä lomakkeilla. Tä-
hän suunniteltiin ratkaisuksi myös sähköisesti täytettävää Microsoft InfoPath-lomaketta,
joka päivittäisi tiedot to-lomakkeeseen ottamalla siihen yhteyden SharePoint serverin
kautta. Sillä saisi myös tulostettua valmiiksi täytetyn to-lomakkeen halutussa muodos-
sa. Sen kehittäminen aloitettiin, mutta todettiin kuitenkin, ettei sitä voida ottaa käyttöön,
sillä InfoPath tuotteena ja sen tuki tulevissa SharePoint -versioissa on ilmoitettu työn
tekemisen hetkellä lakkautettavaksi.
Sen sijaan päätetään siis suunnitella yksinkertainen lomakemuotoinen dokumentti, jota
henkilöstö voi vapaaehtoisesti käyttää oman harkintansa mukaan apuna palvelukehi-
tysprosessissa. Lomakkeen suunnitteluun käytin Microsoft Visiota, mutta sen lopullinen
toteutustapa voi olla jokin muukin formaatti. Suunnitelma lomakkeesta esitetään liit-
teessä 3.
Tarkistuslistan määrittely
Tarkistuslistan määrittely sisältää alustavasti uuteen to-lomakkeeseen lisätyt asiat hie-
man laajemmin.
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Ylläpidon organisointi -kohtaan merkitään luvussa 5 esitellyt roolit: palvelun omistaja,
ratkaisun omistaja ja tuotannon omistaja. Rooleille voi merkitä myös yhteystiedot sekä
organisaation, mikäli kyseessä on joku muu kuin Samlinkin työntekijä. Lisäksi lomak-
keeseen lisätään kohta mahdolliselle ulkoiselle toimittajalle ja kenttä, johon voi vapaasti
kirjoittaa sen vastuualueista.
Dokumentit -kohdassa on kentät luvussa 5 esitellyille dokumenteille sekä mahdollisille
palvelukohtaisille dokumenteille. Niille tehdään merkintämahdollisuus dokumentin tilas-
ta (valmis/ei tuoteta), sen toimittajasta sekä mahdollisista lisätiedoista ja tallennuspai-
kasta.
Sisäiset koulutukset -kohdassa kuvataan lyhyesti sisäisten koulutusten merkitys ja sen
suunnittelun tila tilanteen mukaan. Välttämättä kaikkiin lomakkeen käyttötapauksiin ei
tarvita henkilöstön sisäistä koulutusta tai se voi olla vaikea kuvata geneerisellä lomak-
keella, joten lisätään mahdollisuus merkitä koulutuksen tarpeettomuus ja kirjoittaa va-
paasti lisätietoja koulutuksesta.
Työkalut -kohdassa kuvataan lyhyesti tukihenkilöstön käyttöön tulevien työkalujen mer-
kitys ja johon merkitään niiden suunnittelun tila tilanteen mukaan. Välttämättä kaikkiin
lomakkeen käyttötapauksiin ei tarvita erillisten työkalujen määrittelyä tai se voi olla vai-
kea kuvata geneerisellä lomakkeella, joten lisätään mahdollisuus merkitä työkalujen
tarpeettomuus ja kirjoittaa vapaasti lisätietoja työkaluista.
Hallinta ja valvonta -kohdassa kuvataan lyhyesti hallinnan ja valvonnan merkitys ja
johon merkitään sen suunnittelun tila. Lisätään myös kenttä, johon voi kirjoittaa vapaas-
ti lisätietoja.
Jatkuva laskutus -kohta kuvaa jatkuvan palvelun laskutuksen kaksi alakohtaa, jotka
ovat asiakastiedotus ja laskutuksen tekninen toteutus, ja joihin merkitään kun niiden
suunnittelu on valmis. Lisätään myös kenttä, johon voi kirjoittaa vapaasti lisätietoja.
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7 Yhteenveto
Insinöörityön tavoitteena oli määritellä keskeiset ja aikaisemmin turhan vähälle huomi-
olle jääneet palvelun toimituksen edellytykset ja parantaa niiden huomiointia ja järjes-
tämistä käytännössä tulevien käyttöönottojen kohdalla. Tarkoitus oli pystyä ohjaamaan
projektien huomiota näihin asioihin pureutumatta niinkään itse palvelun ratkaisu-
prosessiin tai muuttamatta sitä perustavanlaatuisesti. Toiveena oli, että työssä kehite-
tyillä keinoilla voitaisiin auttaa varmistamaan puutteellisilta tuotantoon siirroilta ja niitä
seuraavilta palvelun tuen ongelmilta välttyminen tulevaisuudessa.
Työn aloittaessani tiesin työn aiheen olevan haastava, sillä minulla ei ollut kovinkaan
syvällistä ymmärrystä palvelutuotannosta ja sovelluskehityksestä, eivätkä ne olleet
keskeisimpiä aiheita opintosuuntautumisessani. Myös ITIL oli minulle konseptina tuttu
vain pintapuolisesti. Työlle ei ollut alkuvaiheessa selkeintä mahdollista rajausta, eikä
valmista ratkaisua ongelmiin ollut tiedossa. Täten myöskään työn tuloksista ei ollut
aluksi varmuutta. Työn idea muotoutui vähitellen perehtymällä yrityksen keskeisiin toi-
mintoihin ja keskustelemalla ja ideoimalla työntekijöiden ja ohjaajan kanssa. Työstä ei
viestitty yleisesti yrityksessä, vaan monille se tuli tervetulleena uutisena. Työn ja sen
tavoitteiden vastaanotto oli hyvä, sillä yrityksessä oli yleisesti koettu samansuuntainen
kehitystyö toivottavaksi.
Työn tekeminen oli kauttaaltaan oppimiskokemus ja mielestäni hyvää käytännönläheis-
tä harjoitusta työelämään. Haastavaa oli ymmärtää kyllin laajasti palvelukehitys- ja pal-
velutuotantoprosessit ja niihin osallistuvien eri osapuolten ja osastojen näkökulmat ja
tarpeet. Työn lopputulos on kuitenkin käytännönläheinen, eikä oman teknisen erikois-
osaamiseni puutteesta muodostunut estettä työn toteutukselle. Kohdeyrityksen organi-
saatio on laaja, monenlaisia projekteja ja työtehtäviä on käynnissä samanaikaisesti ja
työntekijät ovat yleisesti ottaen ajoittain kiireisiä. Toisinaan oli haastavaa tai mahdoton-
ta sovittaa oma aika, työn edistäminen ja tarvittavat resurssit yhteen haluttuna aikana,
ja työ eteni ajoittain verkkaisesti.
Työn lopputuotoksilla saavutettavia hyötyjä on vaikea arvioida, sillä tämän insinöörityön
laajuus ei kata työn lopputuotosten varsinaista käyttöönottoa. Niitä ei työn puitteissa
päästä näkemään käytännössä eikä kunnollisesti jalkautettuna osaksi yrityksen palve-
lukehitysprosesseja. Suoraa palautetta ei saada nopeasti, joten tuloksia nähdään pi-
demmän ajan kuluttua. Ratkaisut voidaan implementoida osaksi tulevaisuudessa käyt-
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töönotettavaa uudistettua sovelluskehitysmenetelmää tai niitä voidaan testata yhdessä
tai useammassa pilottiprojektissa, joista saadaan palautetta niiden toimivuudesta. Pa-
lautteen ja keskustelun perusteella tuotokset voivat kehittyä ja muotoutua yksityiskoh-
taisemmiksi, ja niiden kehitys voi olla jatkuvaa. Uusien toimintatapojen omaksuminen ei
tapahdu varsinkaan laajassa organisaatiossa automaattisesti. Käyttöönotto vaatii jal-
kautustoimenpiteitä, kuten sisäistä viestintää, ohjeistusta tai koulutusta.
Työn laajuus ei kata yksityiskohtaisesti kaikkia niitä toimenpiteitä ja kehityskohtia, joita
palvelukehityksen sujuvoittamiseksi voitaisiin mahdollisesti tehdä, vaan työ voidaan
nähdä yleisen tason suunnittelu- ja pohjatyönä. Työssä suunnitellut ratkaisut tulevat
todennäköisesti ilmentymään jossakin muodossa osana SADE-projektin lopputulosta,
joka yhdistää yrityksen olemassa olevien sovelluskehitysmenetelmien parhaat käytän-
nöt yhdeksi menetelmäksi ja jonka on määrä tulla osittain käyttöön samana vuonna
työn valmistumisen kanssa. Täten käyttöönotto tapahtuu ikään kuin luonnollisesti muun
yrityksen toiminnan kehittämisen lomassa.
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